

| Objet du marché | Lots envisagés | Durée prévisionnelle du marché | Date prévisionnelle de lancement de la consultation | Date prévisionnelle de début d'exécution du marché | Bon à savoir | Montant estimé / An |
|--|----------------|--------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| Mobilier urbain | 2 lots | | juil-24 | Dernier trimestre 24/ 1er trimestre 25 | | Lot 1: 100 000 €/ an Lot 2: 25 000 €/ an |
| Mise en œuvre d'asphalte coulé et réfection de béton | | | juil-24 | 1er semestre 25 | | 450 000€ /an |
| Revêtement superficiel | | | sept-24 | 1er semestre 25 | | 3 000 000€ / an |
| Viabilité hivernale | | | sept-24 | 1er semestre 25 | | 10 000 € HT / an |
| Travaux de signalisation | 2 lots | | juil-24 | 1er semestre 25 | | lot 2 : maxi 270 000€ / an lot 3: maxi 270 000€ / an |
| Balayage, nettoyage des chaussées et trottoirs des abords des bâtiments communautaires | | | juil-24 | janv-25 | | 15 000 € HT / an |
| Maintenance système de supervision des équipements de signalisation lumineuse du tramway | | | juil-24 | 1er semestre 25 | | 16 900€ /an |
| Entretien du tunnel Jenner | | | juil-24 | 1er semestre 25 | | |
| Enquêtes réseau transports | 3 lots | | mai-24 | juil-25 | | lot 1 : 18 000€ /an lot 2 : 20 000€ /an lot 3 : 15 000€ |
| AMO électrification Grand Hameau | | | dernier semestre 24 | 1er semestre 25 | | |
| MOE électrification Grand Hameau | | | juil-24 | 1er semestre 25 | | |
| MOE funiculaire | | | dernier semestre 24 | 1er semestre 25 | | 35 000 € |
| Mobilier urbain Abris | 3 lots | | nov-24 | Fin 1 er semestre | | Lot 1 : 30 000€ /an Lot 2 : 115 000€ Lot 3 : 22 000€ / sanitaire |
| Travaux électrification Grand Hameau | | | 2ème semestre 25 | 1er semestre 26 | | Pas d'information |
| Developpement des points de livraison hors domicile | | | févr-24 | Tvx octobre 2024 | | 40 000 € |
| Acces à un service internet d'échange et de gestion de formulaires reglementaires pour les dt dict | | | juil-24 | 1er semestre 25 | | 5 000 € |
| Faisabilité itinéraire plan vélo | | | juin-24 | Tvx mai 2025 | | 65 833 € |
| Seine à vélo | | | oct-24 | txv octobre 2026 | | 83 333 € |
| Elaboration du schéma Plan de marche du PDM | | | nov-24 | 2ème semestre 25 | | 200 000 € |
| Opération thiers coty flaubert - le havre | | | avr-24 | Tvx début 2025 | | 1 125 000 € |
| Arrêts TC | | | mai-24 | Tvx avril 2025 | | 40 000 € |
| Hameaux - Octeville | | | mai-24 | Tvx janvier 2025 | | 29 167 € |
| Création parking rue des chataigniers - La Remuée | | | mai-24 | Tvx septembre 2024 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 130 833 € |
| Place henri chandelier - le havre | | | mai-24 | Tvx Août 2024 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 50 000 € |
| Requalification rues coty / fafin - octeville sur mer | | | mai-24 | Tvx janvier 2025 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 343 042 € |
| Recherche amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques ds enrobés existants 1 an + 3 renouvelables | | | juil-24 | 1er semestre 25 | | |
| Requalification espace Thiers coty | | | juil-24 | Tvx février 2025 | | |
| Requalification places georges chedru et leclerc - criquetot | | | juil-24 | Tvx mars 2025 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 414 333 € |
| Requalification halte ferroviaire - saint laurent brevedent | | | juil-24 | Tvx juin 2025 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | |
| Aménagement cyclable louis blierot - le havre | | | août-24 | Tvx avril 2025 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 208 333 € |
| Place d'armes - Harfleur | | | sept-24 | | | 83 333 € |
| Rue du Président Wilson - Montivilliers | | | sept-24 | | | 125 000 € |
| Mise en accessibilité programme 2 = 35 quais (marche subsequent ac tx neufs) - territoire cu | | | sept-24 | txv mai 2025 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 445 000 € |
| Requalification rue du general de gaulle - Saint Romain de Colbosc | | | déc-24 | Tvx Août 2025 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 250 000 € |
| Création trottoir rue saint michel - Fontenay | | | Pas d'information | Tvx septembre 2024 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | |
| Création trottoir et stationnement rue michel morin - Octeville sur Mer | | | Pas d'information | Tvx août 2024 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 136 318 € |
| Création quai bus rd940 - croquet - Octeville sur Mer | | | Pas d'information | Tvx août 2024 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 37 500 € |
| Amenagement cyclable avenue du grand hameau - Le Havre | | | mai-24 | Tvx février 2025 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 166 667 € |
| Aménagement cyclable saint exupery (1) - Montivilliers | | | sept-24 | Tvx juin 2025 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 250 000 € |
| Aménagement cyclable batterie de dollemard - Sainte Adresse | | | nov-24 | Tvx août 2025 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 375 000 € |
| Aménagement cyclable pablo neruda - raccordement rd31 (2) - Montivilliers | | | nov-24 | Tvx septembre 2025 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 500 000 € |
| Amenagement cyclable tronçons 1 a 3 - Montivilliers | | | déc-24 | Tvx septembre 2025 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 1 083 333 € |
| Aménagement cyclable chemin de la mare des valées - Saint Romain de Colbosc / Gommerville | | | Pas d'information | txv mai 2024 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 431 667 € |
| Aménagement cyclable chemin du hameau d'enfer - rue des merles - Saint Romain de Colbosc / la Remuée | | | Pas d'information | txv mai 2024 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 537 500 € |

| | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| Aménagement cyclable parking à vélos - Le Havre | | | Pas d'information | tvx decembre 2024 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 100 000 € |
| Aménagement cyclable halte à vélos - Harfleur | | | déc-24 | Tvx septembre 2025 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 58 333 € |
| Produits de signalisation verticale | 3 lots | | juil-25 | 1er semestre 26 | | Lot 1 : 45 000€ / an Lot 2 : 90 000€ / an Lot 3 : 32 000€ / an |
| Travaux de signalisation directionnelle | | | avr-25 | 1er semestre 26 | | 170 000€ HT / an |
| Travaux de signalisation | | | avr-25 | 1er semestre 26 | | 165 000€ / an |
| Location transport | | | avr-25 | 1er semestre 26 | | 75 000€ HT / an |
| produits de marquage | | | nov-25 | 2ème semestre 26 | | maxi 100 000 € / an |
| Fourniture et équipements de signalisation lumineuse | 3 lots | | avr-25 | 1er semestre 26 | | Lot 1 : 70 000€ / an Lot 2 : 85 000€ / an Lot 3 : 60 000€ / an |
| Fourniture de luminaires à LEDS | 8 lots | | juin-25 | 1er semestre 26 | | Lot 1 : 55 000€ / an Lot 2 : 46 000€ / an Lot 3 : 6 000€ / an Lot 4 : 22 000€ / an Lot 5 : 65 000€ / an Lot 6 : 72 000€ / an Lot 7 : 21 000€ / an Lot 8 : 21 000€ / an |
| Tour en fosse | | | juil-25 | 1er semestre 26 | | 1 000 000 |
| Remplacement des distributeurs de fluide Toulouzan | | | oct-25 | 2ème semestre 26 | | 200 000 € |
| Remplacement des colonnes élévatoires Toulouzan | | | oct-25 | 1er semestre 26 | | 33 000 € |
| Remplacement chaudière Toulouzan | | | nov-25 | 2ème semestre 26 | | 200 000 € |
| Révision toiture Toulouzan | | | | | | 30 000 € |
| Enquetes et études relatives à la circulation et au stationnement | | | juil-25 | 1er semestre 26 | | Pas d'information |
| Etude pour la réalisation du schema directeur des infrastructures d'avitaillement | | | sept-25 | 1er semestre 26 | | 30 000 € |
| Mise en accessibilité programme 3 (marche subsequence ac tx neufs) - territoire cu | | | sept-25 | tvx juin 2026 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 500 000 € |
| Sillon ferroviaire | | | fin 2026 | tvx septembre 2027 | | 333 333 € |
| Aménagement parvis college rue Jacques Eberhard - Gonfreville l'Orcher | | | nov-25 | tvx juillet 2026 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 250 000 € |
| Requalification place de la mairie - Ste Marie au Bosc | | | mars-25 | Tvx decembre 2025 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 121 667 € |
| Aménagement cyclable avenue de la belle etoile (3) - Montvilliers | | | avr-25 | Tvx janvier 2026 | | 333 333 € |
| aménagement cyclable rd 6015 - Saint Aubin Routot | | | | tvx juillet 2025 | | 1 000 000 € |
| Aménagement cyclable broche à rôtir - Sainte Adresse | | | | Tvx juillet 2025 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 41 667 € |
| Aménagement cyclable rue ernest renan - Le Havre | | | | tvx mars 2025 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 62 500 € |
| aménagement cyclable rue de sainte adresse et georges braque - Le Havre | | | | tvx novembre 2025 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 62 500 € |
| Aménagement cyclable liaison plage - Saint Jouin Bruneval | | | avr-25 | Tvx janvier 2026 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 500 000 € |
| Aménagement cyclable giratoire - Fontaine la Mallet | | | sept-25 | Tvx mai 2026 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 229 167 € |
| Entretien des chemins de randonnée | 3 lots | | mars-26 | 2ème semestre 26 | | Lot 1 : 600 000€ (CU) 84 000€ (VDH) Lot 2 : 80 000€ / an Lot 3 : 80 000€ / an |
| Maintenance PMV Tunnel Jenner | | | avr-26 | 2ème semestre 26 | | |
| Matériel d'éclairage public (CU) | | | juin-26 | 1er semestre 27 | | 500 000 € |
| Matériel d'éclairage public (VDH) | | | juin-26 | 1er semestre 27 | | 500 000 € |
| Travaux neufs équipements électriques et réseaux | | | juin-26 | 1er semestre 27 | | maxi 6 000 000€ |
| Remplacement portes automatiques Funiculaire | | | janv-26 | 2ème semestre 26 | | 15 000 € |
| ZFE Panneaux spécifiques | | | janv-26 | 2ème semestre 26 | | 120 000 € |
| Etude de signalisation verticale ZFE | | | janv-26 | 2ème semestre 26 | | 30 000 € |
| Appui cabinet de communication | | | janv-26 | 2ème semestre 26 | | 20 000 € |
| Transports scolaires | 10 lots | | janv-26 | 2ème semestre 26 | | Lot 1 : 805 000€ / an Lot 2 : 1 507 000€ / an Lot 3 : 1 385 000€ / an Lot 4 : 1 225 000€ / an Lot 5 : 59 000€ / an Lot 6 : 22 000€ / an Lot 7 : 18 000€ / an Lot 8 : 29 000€ / an Lot 9 : 18 000€ / an Lot 10 : 25 000€ / an |
| Traitement de l'obsolescence automate SIGF | | | janv-26 | 2ème semestre 26 | | 5 000 € |
| Traitement de l'obsolescence des onduleurs | | | | | | 20 000 € |
| Traitement de l'obsolescence NS1 | | | | | | 25 000 € |
| Remblai fosse service carrosserie Toulouzan | | | | | | 20 000 € |
| Enquêtes réseau transports | 3 lots | | Année 2026 | 1er semestre 27 | | lot 1 : 18 000€ / an lot 2 : 20 000€ / an lot 3 : 15 000€ |
| Affermissement tranche optionnelle : élaboration d'un schema directeur d'aires de livraison | | | | | | 17 800 € |
| Definition perimetre, recueil de donnees, elaboration programme, collecte des donnees d'accessibilite geolocalisees, diagnostic voirie | Lot 1- definition perimetre, recueil de donnees, elaboration programme Lot 2 - collecte des donnees d'accessibilite geolocalisees, diagnostic voirie | | | | | Lot 1 : 30000 Lot 2 : 500000 |
| Etudes cochet/verduin | | | | | | Pas d'information |
| Déclinaison du plan marche | | | | | | 38 000 € |
| AMO pour MOE Diagnostique Pave cu | | | | | | 1 935 690 € |
| NPNRU requalification la vallee bereult - Le Havre | | | | | | |
| Aménagement cyclable Seine à vélo - Estuaire | | | 1er trimestre 2026 | Tvx mars 2027 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 666 667 € |
| Amenagement cyclable sillon ferroviaire - Montvilliers/Criquetot | | | | septembre 2027 | Accord-cadre à Marchés Subséquents | 3 333 333 € |
| Requalification place du vieux marche - Le Havre | | | | | | 1 065 713 € |
| Requalification place du père arson - Le Havre | | | | | | |
| Requalification rue henri barbusse - Gonfreville l'Orcher | | | | | | 1 410 000 € |
| Requalification rue bonnivet - Le Havre | | | | | | |
| Fourniture de candélabres consoles et accessoires | | | janv-27 | | | |
| Maintenance des installations du tunnel Jenner | | | juin-29 | | | |
| Maintenance des installations d'éclairage public | | | juin-29 | | | |